

## 附件 2. 2019 金砖+大赛部分赛项赛区工作流程及时间安排

### 1. 中国赛区赛、俄罗斯赛区选拔赛时间安排

序号	竞赛阶段	工作内容	负责方	时间
1	竞赛技术准备阶段	新赛项立项答辩、备案	竞赛办公室	1月15日前
		组建技术委员会和专家组	竞赛技术委员会	3月15日前
		召开各赛项技术规程会议		4月15日前
		制定各赛项技术规程		3月15日-4月20日
2	竞赛报名注册阶段	下发竞赛通知和各赛项技术规程	竞赛办公室	3月31日前
		组织各赛项报名工作		4月1日-4月30日
		召开各赛区对接会议		4月20日前
3	竞赛培训选拔阶段	组织各赛项赛前培训	竞赛办公室、技术委员会 各竞赛支持企业	5月1日-5月20日
		组织各赛项赛前选拔		5月30日前
		公布各赛项决赛名单		6月1日前
4	决赛前准备阶段	召开各赛项竞赛说明会	竞赛办公室、技术委员会 承办校	6月上旬
		发布大赛决赛样题		
		发布大赛决赛通知		6月中旬
	决赛实施阶段	所有设备进场调试	竞赛办公室、技术委员会 承办校 各支持企业	7月11日前
		中国赛区赛	竞赛办公室、技术委员会	7月11日-7月15日
		巴西赛区选拔赛		
俄罗斯赛区选拔赛				
5	巴西、俄罗斯赛区决赛准备	采集并确认赛区晋级选手信息	竞赛办公室	8月31日前
		采集巴西、俄罗斯国际观摩团人员信息		

		各赛项晋级队伍赛前集训		10月15日前	
		办理国际选手和观摩团出国手续	竞赛总组委会	9月1日-10月15日	
6	中国赛区赛决赛总闭幕阶段	中国赛区赛总闭幕式，巴西、俄罗斯赛区出征仪式	竞赛总组委会	9月下旬	
7	欧亚世界技能高科技公开赛	决赛准备阶段	抵达叶卡捷琳堡赛场	竞赛组委会	10月23日前
			熟悉赛场或赛项培训	竞赛总专家组	10月23日前
			开幕式	竞赛总组委会	10月24日前
	决赛实施阶段	高科技公开赛	竞赛总技术委员会	10月25日-10月26日	
		赛项专家组会议			
		赛项技术交流活动			
		闭幕表彰仪式	竞赛总组委会	10月27日	

## 2. 巴西赛项未来技能挑战赛时间安排

(2019年3月下旬，巴西将正式接任金砖国家轮值主席国，巴西赛区详细信息随后再发布)